



C.I.S.S. Pinerolo

Tavoli di Coprogettazione

PNRR – M5C2.1 Investimento 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità

RELAZIONE CONCLUSIVA

In seguito all'indizione di Procedura ad evidenza pubblica, finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell'ambito del piano operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", – Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Linea 1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità; sono stati ammessi a partecipare al relativo Tavolo di Coprogettazione i seguenti soggetti:

1. Cooperativa Animazione Valdocco;
2. Diaconia Valdese – Diaconia Valdese Valli (D.V.V.);
3. La Bottega del Possibile;
4. Società Mutua Piemonte ETS;
5. Idea Agenzia per il Lavoro.


Al Tavolo hanno inoltre partecipato:

1. Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Gemanasca (ente partner per l'attuazione del PNRR, in qualità di Ente Gestore dell'ATS)
2. Distretto Pinerolese ASL TO3 (gestione sanitaria ed integrazione socio-sanitaria)

Si sono pertanto svolti n. 4 incontri del Tavolo di Coprogettazione, rispettivamente in data 28.02.2022, 07.03.2022, 02.05.2022, 14.06.2022, in merito ai quali si relaziona brevemente, per punti, di seguito:

Incontro del Tavolo di Coprogettazione del 28.02.2022:

- Intervento introduttivo di apertura del Tavolo a cura della Direttrice del CISS Pinerolo;
- Intervento della Responsabile Area Anziani, con un focus sull'offerta attuale dei servizi del CISS in risposta ai bisogni degli utenti anziani e delle dimissioni protette, in termini quantitativi e qualitativi;
- Introduzione al PNRR, relazione circa la scelta di partecipare alla Manifestazione di interesse per la presentazione da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.) di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi Sociali, disabilità e marginalità sociale" – Investimento 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità"; nonché circa la scelta di adottare lo strumento della Coprogettazione;
- Richiesta alle singole organizzazioni partecipanti di condividere con i presenti al Tavolo l'idea progettuale presentata in fase di manifestazione di interesse. Interventi di: Cooperativa Animazione Valdocco, Diaconia Valdese – Diaconia Valdese Valli (D.V.V.), La Bottega del Possibile, Società Mutua Piemonte ETS, Idea Agenzia per il Lavoro;




- Costruzione partecipata del sistema Albero dei Problemi, partendo dalle sopraelencate Criticità/Problemi, con riflessione circa i possibili obiettivi e soluzioni, da sviluppare nell'incontro successivo. Ne risulta un Albero dei problemi quale quello sotto riportato.



Incontro del Tavolo di Coprogettazione del 02.05.2022:


- Introduzione: condivisione delle principali novità apprese tramite le news e le FAQ pubblicate sul sito del MLPS;
- Progettazione esecutiva: individuazione dei cluster progettuali (così come riportato nell'immagine seguente) a partire dall'albero dei problemi redatto durante il precedente incontro, e successiva elaborazione dell'albero degli obiettivi.

Albero dei problemi



- Soluzioni tecnologiche
- Supporto ai Caregiver
- Formazione del personale
- Rafforzamento dei servizi
- Prevenzione / lavoro di comunità
- Collaborazione servizi sanitari

Albero degli obiettivi



Incontro del Tavolo di Coprogettazione del 14.06.2022:

- Introduzione: condivisione circa il Decreto Dirigenziale 98 del 9 maggio 2022, inerente il riparto delle risorse PNRR – Avviso pubblico 1/2022 e l'ammissibilità a finanziamento del CISS Pinerolo;
- Condivisione della Scheda progettuale pubblicata sul sito del MLPS, con specifico focus sul Piano finanziario (Budget di investimento e di gestione) e sul Cronoprogramma, analisi delle ipotesi di gestione e dei monte ore ricavabili dai costi di gestione a disposizione, per la sostenibilità del progetto negli anni di attuazione del PNRR;

- Condivisione delle principali scadenze prospettate dal Ministero e delle criticità in termini di tempistiche;
- Le organizzazioni presenti al tavolo, interpellate rispetto al ruolo che intendono ricoprire all'interno dell'attuazione del progetto, si rendono disponibili come segue:
 - Cooperativa Animazione Valdocco – attuazione degli interventi di assistenza domiciliare (personale OSS con competenze di Operatore Sociale di Comunità);
 - Diaconia Valdese Valli – attuazione degli interventi di assistenza domiciliare (personale OSS con competenze di Operatore Sociale di Comunità) e del servizio di trasporto pasti;
 - La Bottega del Possibile – percorsi di formazione specifica agli operatori (domiciliarità, strumenti e valutazione progetti personalizzati, welfare di iniziativa, facilitazione lavoro in rete);
 - Società Mutua Piemonte – possibilità offerta agli utenti di convenzionarsi per usufruire di prestazioni agevolate di assistenza ospedaliera e domiciliare, qualora necessario in uscita dalle Dimissioni Protette e per la prevenzione delle ospedalizzazioni/accessi impropri al PS;
 - Idea Agenzia per il Lavoro – supporto al caregiver nel percorso di selezione ed assunzione di Assistenti Familiari, qualora necessario in uscita dai percorsi di Dimissioni Protette.
- Si richiede inoltre alle organizzazioni che hanno fornito la propria disponibilità di indicare dei costi orari per le varie prestazioni/attività ipotizzate, da impiegare per la compilazione del Piano finanziario;
- Conclusione: dopo una analisi partecipata della situazione, si addiende all'unanime conclusione di voler procedere alla presentazione del progetto per l'Investimento 1.1.3 - Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità;
- Il Tavolo verrà portato a conoscenza del progetto e del budget presentati dal CISS Pinerolo nell'ambito della richiesta di finanziamento e si aggiornerà per la sottoscrizione di apposita Convenzione di Coprogettazione.